

БАЗА ДАННИ ЗА БИЗНЕС ПЛАН

1

РАЗХОДИ:

ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Закупуване - доставка на машини и материали, монтаж и изграждане на производствено хале.

ЦЕНИ

1.1. ИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА	\$	5,000
Техническо-търговско проучване и анализ на пазара - избор на производители. Селекция на машини и материали за производствено хале - описание, цени и запитване за оферти.		
1.2. ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ		
Финансов модел - бизнес-план, оценка на финансовия риск и онлайн контрол на паричните потоци през кредитния период (с UserName / Password).		
	\$	10,000
1.3. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ		
ЗАКУПУВАНЕ на машини и материали, доставка, монтаж и изграждане на производствено хале.		
	\$	247,400
Транспорт от Пристанище Бургас до площадка в региона на Община Плевен.		
	\$	15,000
1.4. Фотоволтаици - доставки и монтаж.	\$	10,000

ЛИХВИ по кредита: 5%

РАЗХОДИ: \$ 304,067

1.5. ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА 6 ХАЛЕТА ЗА ПТИЦЕФЕРМИ

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, срок (години):

2

24Mo

АДМИНИСТРАЦИЯ:

p.Mo:

Sub.TOTAL:

> Главен инженер - строителство	\$	1,200	\$	28,800
> Търговски зам. директор	\$	1,200	\$	57,600
> Строителни работници (4) - мес. заплати	\$	800	\$	76,800
			РАЗХОДИ:	\$ 163,200

1.6. ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ, срок (години):

1

а) Закупуване от България на суровини - материали за производство на 6 халета

\$ 10,000

б) Отглеждане на пилета - хранителни

продукти, електроенергия и др.

\$ 300

в) ДРУГИ (по концесионни договори)

\$ 100

Лихви: За 1 мес. \$ 16,667 \$ 400,000

ПРОЕКТНИ РАЗХОДИ: \$ 563,200

КРЕДИТ: \$ 4,000,000

2

ПРИХОДИ:

Брой пилета:

2.1. Брой пилета от 1 хале (минимум)	Срок:	45 дена	1 хале:	20,000
Брой пилета от 6 халета:	Срок:	45 дена	6 халета:	120,000
2.2. Продажна / Изкупна цена на 1 пиле:	2.76 лв.		\$1.50	\$180,000
Приходи за 8 цикъла > 1 год. Срок: 360 дена				\$1,440,000

3

ГРАТИСЕН ПЕРИОД - 6 мес.

1 лв. \$0.54

